

Rapport MADAR Arthur sprint 3

- Implémentation du fait de pouvoir définir une entrée comme étant une horloge dans la simulation. package `simulation.affichage.EntreeSimulateur` | ~ 2h
- Correction de certain bugs lié à l'éditeur et la coloration syntaxique. package `editeur / editeur.coloration` | ~1h30
- Pouvoir changer de répertoire courant. package `boutons.ActionCharger` / package `sauvegarde` | ~3h
- Pouvoir donner au parser tous ce dont il a besoin pour les appels de sous-modules. package `simulateur.appel.GestionnaireModules` / package `boutons.ActionSimuler` | ~3h
- Affichage des erreurs de compilation dans un bandeau dédié. package `editeur.BandeauErreur` | ~1h
- Changement complet de la logique de calcul du simulateur pour corriger certain bug (Mati n'était plus disponible pour corriger les problèmes). package `simualteur` | ~4h
- Interprétation des commandes des script de test. package `simulateur.scriptTest.LigneExecution` / package `simulateur.affichage` | ~2h
- Mise en commun de tous le projet. | 4h
- Écriture du rapport global (sauf le diagramme UML) et du manuel utilisateur. | 2h