

Rapport individuel sprint 2

Faloux-Bachelot Erwan, groupe GH1

Liste des fonctionnalités implémentées:

- Réorganisation du git pour une meilleure cohérence globale
- Implémentation du début de la conversion vers les circuits (terminé par Alexis (ou Claude pour être honnête))
- Finition des automates et des expressions régulières
- Début du raccordement de la simulation avec l'interprétation du langage
- Ajout de documentation aux classes de ma partie pour les rendre plus facilement utilisables

Pour la prochaine partie j'irais probablement essayer d'avancer sur la partie interface graphique. Ou aider Mati sur sa partie. Il a l'air de pas mal galérer. Par rapport à d'autres projets, j'ai l'impression que l'on a une à deux itérations de retard. Probablement du aux problèmes lors de ces deux sprints.

Une fois de plus, nous sommes en retard sur la deadline... En même temps, j'ai beau m'acharner pour que le groupe communique et arrive à fonctionner... ça n'avance pas beaucoup plus. 4 actifs sur le nouveau groupe. Et deux ou trois sur le Jira. Les réunions hebdomadaires sur ce groupe aident mais certains ne sont jamais là. Malheureusement, certains ont décidé de ne pas mettre beaucoup de travail dans le projet. J'ai moi même été bien en retard à cause de ma mauvaise organisation ajoutée à mon manque de disponibilité vers la fin du sprint. Et honnêtement, j'ai du mal à me projeter dans la réussite du projet avec si peu d'enthousiasme de la part de mes camarades.

Pour mon utilisation de l'IA, elle est faible voire nulle, utilisée uniquement pour faire de la recherche sur des problèmes extrêmement précis, difficiles à trouver en cherchant directement sur internet. (Régler des problèmes de Makefile par exemple)